

Пътна карта по проекта за въвеждане на 15 минутен сетълмент период, съгласувана с КЕВР	Отговорни страни	Статус	2022																			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			27 май	03 юни	10 юни	17 юни	24 юни	01 юли	08 юли	15 юли	22 юли	29 юли	05 авг	12 авг	19 авг	26 авг	02 сеп	09 сеп	16 сеп	23 сеп	30 сеп	01 окт
1. Провеждане на информационна кампания-обучение за преминаване към 15 мин. сетълмент период	ЕСО, БНЕБ, ЕРД, КБГ, ТУ																					
2. Изпращане на търговски и производствени графици от всички търговски участници с 15 минутна резолюция																						
2.1. Изпращане на търговски графици за всички сегменти на пазара в тестовата система на ЕСО. Активно участие в интрадей сегмент на БНЕБ.	ЕСО, БНЕБ, КБГ, ТУ																					
2.2. Изпращане на търговски графици от всички координатори на балансиращи групи (КБГ) за всички участници в балансиращата група, включително и тези със стандартизирани товари профили (СТП)	ЕСО, БНЕБ, КБГ, ЕРД, ТУ																					
2.3. Изпращане на нетни и brutни графици от производители и Доставчици на балансиращи услуги	ЕСО, ДБУ, ТУ																					
3. Изпращане на данни от собствениците на измервателни системи с 15 минутна резолюция																						
3.1. Изпращане на данни от ЕРД за търговските участници (ТУ) с профилно мерене	ЕРД																					
3.1. Изпращане на данни от ЕРД за ТУ със СТП	ЕРД																					
4. Дейности, свързани с промяна на нормативната уредба																						
4.1. Приемане и публикуване на ПИД на ПТЕЕ и ПИД ПРОБПЕЕ	КЕВР																					
4.2. Провеждане на обществено обсъждане на ПИД на ПТЕЕ и ПИД ПРОБПЕЕ	КЕВР																					
4.3. Приемане на ПИД на ПТЕЕ и ПИД ПРОБПЕЕ	КЕВР																					
5. Провеждане на тестове																						
5.1. Изготвяне на тестови сценарии	ЕСО, БНЕБ																					
5.2. Провеждане на тестове в тестовите среди на ЕСО и БНЕБ	ЕСО, БНЕБ, КБГ, ЕРД, ТУ																					
5.3. Публикуване на резултатите от сетълмента в тестовата среда на MMS*	ЕСО																					
6. Начало на проекта																						01.окт

\* Резултатите от сетълмента по т.5.3 и коректността на изчисленията зависят от пълнотата на данните, които постъпват в MMS. До 20-то число на месеца ще бъде изготвян месечен сетълмент за предходен месец.